PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Municipio: S&o Raimundo Nonato - PI

Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

1.00 |SERVICOS PRELIMINARES 1,00 23.296,67 23.296,67
2.00 [MOVIMENTO DE TERRA 1,00 7.441,28 7.441,28
3.00 [INFRA- ESTRUTURA- (FUNDACAO) 1,00 4.338,85 4.338,85
4.00 |SUPER- ESTRUTURA 1,00 3.450,44 3.450,44
5.00 [ALVENARIA 1,00 2.649,97 2.649,97
6.00 |REVESTIMENTOS E PINTURAS 1,00 8.707,63 8.707,63
7.00 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1,00 25.065,25 25.065,25
8.00 [ESQUADRILHAS 1,00 2.868,75 2.868,75
9.00 [COBERTURA 1,00 8.752,64 8.752,64
10.00 [INSTALACOES 1,00 19.052,43 19.052,43
11.00 |EQUIPAMENTOS 1,00 18.629,54 18.629,54
12.00 |SERVICOS FINAIS 1,00 746,55 746,55
— TOWGERAL®R® [ 12500000
OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI PIAUI Janeiro /2019 - Com desoneragéo; Orse Janeiro/2019-1;
OBS. 02: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragao.




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1.00 [SERVICOS PRELIMINARES 23.296,67 PREVISTlg’M |23'2?6’67| ] ]
2.00 |MOVIMENTO DE TERRA 7.441,28 5,95 7.441,28
PREVISTO | [ | | [ | | [ |
3.00 |INFRA- ESTRUTURA- (FUNDACAO) 4.338,85 PREVISTS’M | 4'33|8'85 | T T
100 |SUPER. ESTRUTURA 3.450,44 276 1.725.22 1.725.22
PREVISTO | Pl | [ |
e 00 |ALVENARIA 2.649,97 PREVISTé’lz — | 2.64|9,97 | —
6.00 |REVESTIMENTOS E PINTURAS EEEEEE PREVIST§,97 — | 4.35|3,82 | | 4.35|3,82 |
00 |PIS0S INTERNOS E EXTERNOS 25.065,25 20,05 12.532,63 12.532,63
PREVISTO | [ | | Pl
500 |ESOUADRILHAS 2.868,75 230 2.868,75
PREVISTO | [ | | [ | | [ |
500 |COBERTURA 8.752,64 7.00 8.752,64
PREVISTO | [ | | [ | | [
10.00 |INSTALACOES Le0Ez 15,24 10.052,43
PREVISTO | [ | | [ | | [
11.00 |EQUIPAMENTOS 18.629,54 14,90 18.629,54
PREVISTO | [ | | [ | | [
12.00 |SERVICOS FINAIS 746,55 PREVIST(())’GO T T | 74?'55 |
ITEM DESCRICAO TOTAL (RS) % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
TOTAL GERAL 125.000,00 100,00 36.802,02 21.261,63 66.936,35
PARCIAL MENSAL 36.802,02 21.261,63 66.936,35
% MENSAL 29,44 17,01 53,55
ACUMULADO 36.802,02 58.063,65 125.000,00
% ACUMULADO 29,44 46,45 100,00
TOTAL GERAL 125.000,00 100,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Municipio: S&o Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PROJETO ESTRUTURAL - PLANILHA ORCAMENTARIA

) - PRECO
ITEM [CODIGO  |DESCRIGAO UNID | | \iTARio | QUANT. | TOTAL (BDI)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 23.296,67
1.1 |74209/001 _[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 339,73 6,40 2.174,27
1.2 |ADM LOCAL |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES | 1.45213 3,00 4.356,40
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
1.3 |74220/001 |-\ PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 5771 145,90 8.420,12
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.4 |93211 ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 463,66 18,00 8.345,88
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 7.441,28
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
2.1 [comP1 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2 10,36 263,20 2.726,75
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
2.2 |98524 ENXADAAF 052018 M2 2,70 263,20 710,64
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
2.3 (94342 COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 68,77 52,64 3.620,05
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
2.4 193358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 67.18 5,38 36143
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
2.5 (96995 AR 1012017 M3 40,74 0,55 22,41
3.0 |INFRA- ESTRUTURA- (FUNDACAO) 4.338,85
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
3.1 195240 RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 14,22 7,01 99,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
3.2 [94971 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 399,60 2,41 963,04
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO
3.3 (91004 MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO M2 14,57 31,68 461,58
UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
3.4 |74157/004 | Z oS S OEe M3 112,67 2,41 271,53
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO /
35 |COMP2 CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 12,02 6940 834.19
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/
36 |COMP3 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 12,49 65,10 813,10
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/
3.7 |COMP 4 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 13.27 9.80 130,05
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - FORNECIMENTO/
3.8 |COMPS CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 12,21 29,50 360,20
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - FORNECIMENTO/
3.9 |COMP6 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 13,04 11.80 153,87
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM - FORNECIMENTO/
3.10 |COMP 7 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 13,04 19,30 251,67
4.0 |SUPER- ESTRUTURA 3.450,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
4.1 (94971 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 399,60 2,00 799,20
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO
42 (91004 MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO M2 14,57 36,01 524,67

UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015




4.3

74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

M3

112,67

2,00

225,34

4.4

COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

KG

12,02

59,30

712,79

4.5

COMP 3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

KG

12,49

21,60

269,78

4.6

COMP 4

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

KG

13,27

3,90

51,75

4.7

COMP 5

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

KG

12,21

71,00

866,91

5.0

ALVENARIA

2.649,97

5.1

87477

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

38,45

68,92

2.649,97

6.0

REVESTIMENTOS E PINTURAS

8.707,63

6.1

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

3,45

137,84

475,55

6.2

87527

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

31,33

137,84

4.318,53

6.3

88412

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS)
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2

1,67

137,84

230,19

6.4

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

12,53

137,84

1.727,14

6.5

74065/001

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAQOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2

25,59

11,34

290,19

6.6

73794/001

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO
GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2
DEMAOS

M2

36,47

4,82

175,79

6.7

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

M2

38,71

5,28

204,39

6.8

93395

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

52,82

24,34

1.285,85

7.0

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

25.065,25

7.1

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO
E ADENSAMENTO

M3

581,39

4,56

2.651,14

7.2

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2

106,01

57,00

6.042,57

7.3

92398

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2

64,17

206,20

13.231,85

7.4

94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_06/2016

31,57

66,32

2.093,72

7.5

94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

24,69

15,06

371,83




CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
7.6 |73361 INCLUSIVE LANCAMENTO M3 409,37 1,06 433,93

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,

7.7 |[COMP 24 ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E M2 101,81 2,36 240,21
ASSENTAMENTO)
8.0 |ESQUADRILHAS 2.868,75

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

8.1 90823 DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 470,97 3,00 1.412,91
AF_08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

8.2 91341 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2 544,75 0,49 266,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE

8.3 194570 CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. M2 344,10 1.92 660,67
AF_07/2016
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM

8.4 |74072/002 BRACADEIRA M 132,06 4,00 528,24

9.0 |COBERTURA 8.752,64
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

91 |o92542 TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA M2 65.15 76.86 5.007.43

TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
9.2 94204 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 35,55 76,86 2.732,37
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,

9.3 94219 CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, M 23,38 9,00 210,42
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

9.4 (96109 RESIDENCIAIS. AF. 05/2017 P M2 43,61 18,40 802,42

10 [INSTALACOES 19.052,43

10.1_|[ANEXO INSTALACOES ELETRICAS UN | 7.497,33 1,00 7.497,33

10.2 |ANEXO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS UN | 11.555,10 1,00 11.555,10

11_|EQUIPAMENTOS 18.629,54
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ESPALDAR -

111 [COMP 15 |- 50N CIMENTO E GOLOCAGAO UN 1006,39 1,00 1.006,39
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS ASSIMETRICAS

11.2 |COMP 16 |1ORIZONTAIS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 4403,40 1,00 4.403,40
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS PARALELAS -

113 [COMP 17 | CSoNECIMENTO E GCOLOCAGAO UN 3374,11 1,00 3.374,11
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL -

114 |COMP 18 |- 50N CIMENTO E GOLOCAGAO UN 4289,02 1,00 4.289,02

115 |comp 19 |EQUIPAMENTO - BARRA HORIZONTAL DE APOIO - 239,00 400 956,00

FORNECIMENTO E COLOCAGAO

11.6 [COMP 20 BANCO DE CONCRETO M 235,20 6,00 1.411,20

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA MARINHEIROS -

11.7 [COMP 21 FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 311,88 2,00 623,76
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M,
EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.8 |COMP 22 ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - UN 2565,66 1,00 2.565,66
FORNECIMENTO E COLOCACAO
12 [SERVICOS FINAIS 746,55
12.1 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 23,11 5,54 128,03
12.2 [COMP 23 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,35 263,20 618,52
TOTAL (COM BDI) | 125.000,00

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI PIAUI Janeiro /2019 - Com desonerac&o; Orse Janeiro/2019-1;

OBS. 02: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragao.




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

ITEM

CODIGO

[ DESCRICAO

[ UNID. | QUANT. [ COMPRIM. |

LARG.

ALT.

AREA

VOL.

QUANT PARCIAL |

OBS

| QUANT TOTAL

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

11

74209/001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M2

3,20

2,00

6,40

6,40

PLACA

6,40

1.2

ADM LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

3,00

3,00

13

74220/001

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2

66,32

2,20

145,90

145,90

PERIMETRO DA AREA
CONSTRUIDA * ALTURA
DO TAPUME

145,90

1.4

93211

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO
DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2

6,00

3,00

18,00

18,00

18,00

2.0

MOVIMENTO

DE TERRA

21

COMP 1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVEITAMENTO

M2

263,20

263,20

AREA A SER
CONSTRUIDA

263,20

263,20

2.2

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

M2

263,20

263,20

AREA A SER
CONSTRUIDA

263,20

263,20

2.3

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
PARA ATERRO E COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_05/2016

M3

263,20

1,00

0,20

52,64

52,64

AREA TOTAL DA PRAGCA

52,64

2.4

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

0,85

0,85

0,90

SAPATAS 01, 03, 04

2.4

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF _03/2016

M3

0,90

0,90

0,90

SAPATAS 02, 05, 06

2.4

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

0,70

0,70

0,90

SAPATAS 07, 08




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
2.4 |93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| M3 1 7,14 0,20 0,25 0,36 0,36 CINTAS 0,36
AF_03/2016
5,38
REATERRO MANUAL APILOADO COM
2.5 [96995 SOQUETE. AF 1012017 M3 3 0,85 0,85 0,08 0,17 0,17 SAPATAS 01, 03, 04 0,17
REATERRO MANUAL APILOADO COM
2.5 [96995 SOOUETE. AF 1012017 M3 3 0,90 0,90 0,08 0,19 0,19 SAPATAS 02, 05, 06 0,19
REATERRO MANUAL APILOADO COM
2.5 [96995 SOOUETE. AF 1012017 M3 2 0,70 0,70 0,08 0,08 0,08 SAPATAS 07, 08 0,08
REATERRO MANUAL APILOADO COM
2.5 [96995 SOOUETE. AF 1012017 M3 1 7,14 0,20 0,08 0,11 0,11 CINTAS 0,11
0,55
3.0 |INFRA- ESTRUTURA- (FUNDACAO)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.1 |95240 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 M2 3 0,85 0,85 0,72 2,17 SAPATAS 01, 03, 04 2,17
CM. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.1 [95240 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 M2 3 0,90 0,90 0,81 2,43 SAPATAS 02, 05, 06 2,43
CM. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.1 |95240 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 M2 2 0,70 0,70 0,49 0,98 SAPATAS 07, 08 0,98
CM. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.1 [95240 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 M2 1 7,14 0,20 1,43 1,43 CINTAS 1,43
CM. AF_07/2016
7.01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
3.2 |[94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 | M3 1 1,34 1,34 VOLUME DAS SAPATAS 1,34
L. AF_07/2016
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - VOLUME DAS CINTAS DO
3.2 |94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 | M° ! 1,07 1,07 TRECHO 01 1,07
L. AF_07/2016
2,41




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE

3.3 91004 EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM M2 1 10,97 1,00 10,97 10,97 FORMA DAS SAPATAS 10,97
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE
3.3 91004 EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM M2 1 20,71 1,00 20,71 20,71 FORMA DAS CINTAS 20,71
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
31,68
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE
3.4 |74157/004 CONGRETO EM FUNDACOES M3 1 2,41 2,41 ITEM 3.2 2,41
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - ~
3.5 |COMP 2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE KG 1 6,50 6,50 Piﬁéﬁg@iﬁéﬁﬁggE 6,50
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - ~
3.5 |COMP2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE KG 1 62,90 62,90 PE?%S%:?%?%&%DE 62,90
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
69,40
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - ~
3.6 |COMP 3 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 35,00 35,00 Piﬁg%;gig@gﬁggE 35,00
DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - ~
3.6 |COMP3 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 30,10 30,10 PE?%S%:?%?%&%DE 30,10
DOBRA / COLOCACAO.
65,10
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - ~
3.7 |cOMP 4 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 9,80 9,80 PE§38g:§gﬁﬁ§%DE 9,80
DOBRA / COLOCACAO. ¢
9,80
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - ~
3.8 |COMP5 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 29,50 29,50 PESO DA ARMAGAO DE 29,50

DOBRA / COLOCACAO.

ACO DAS SAPATAS

29,50




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM -

PESO DA ARMAGAO DE

3.9 |COMP 6 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 11,80 11,80 11,80
DOBRA / COLOCACAO. AGO DAS CINTAS
11,80
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM - ~
3.10 |COMP 7 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 19,30 19,30 PEi%gAD//_'\\g'\éIANQTi%DE 19,30
DOBRA / COLOCACAO.
19,30
4.0 |SUPER- ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PESO DA ARMACAO DE
41 |94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 1,06 1,06 ACO NOS PILARES 1,06
L. AF_07/2016
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PESO DA ARMACAO DE
41 |94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 0,61 0,61 ACO NAS VIGAS 0.61
L. AF_07/2016
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PESO DA ARMACAO DE
41 |94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 0.33 0.33 ACO NA LAJE 0,33
L. AF_07/2016
2,00
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE AREA DE FORMA DOS
42 191004 EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM M2 2112 1,00 2112 2112 PILARES 21,12
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE AREA DE FORMA DAS
4.2 191004 EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM M2 11,36 1,00 11,36 11,36 VIGAS 11,36
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
42 |lo1004 CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE M2 3,53 1,00 3,53 3,53 AREA DE FORMA DAS 3,53

EDIFICAGOES DE PAVIMENTO UNICO, EM
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

LAJES

36,01




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE

43 |74157/004 | 0N CRETO EM FUNDACOES M3 1 2,00 2,00 ITEM 4.1 2,00
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - ~
4.4 |(COMP 2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE KG 1 25,80 25,80 PEESODSOASRMﬁEQ(E)SDE 25,80
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - ~
4.4 |COMP 2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE KG 1 25,40 25,40 PESAOQ%ADAAF;MV/TEQS DE 25,40
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - ~
4.4 |(COMP 2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE KG 1 8,10 8,10 PES/SQBADAORSM&%'E(S) DE 8,10
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
59,30
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - ~
45 |[coMmP3 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 21,60 21,60 PESAOQ%ADAAF;MV/TEQS DE 21,60
DOBRA / COLOCACAO.
21,60
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - ~
46 |comp4 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 3,90 3,90 PES/SQ%ADQRSMVAIgﬁg DE 3,90
DOBRA / COLOCACAO.
3,90
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - ~
4.7 |comps FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 1 71,00 71,00 PE§80D§$SRF“ﬂﬁEQSSDE 71,00
DOBRA / COLOCACAO.
71,00
5.0 [PAREDE
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
5.1 |87477 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU M2 1 22,00 3,50 77,00 77,00 PAREDE EXTERNAS E 77,00

IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

INTERNAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE MENOS PORTAS E

5.1 (87477 PAREDES COM ARENA LIQUIDA MAIOR OU M2 1 8,08 1,00 8,08 8,08 JANELAS -8,08
IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
68,92

6.0 [REVESTIMENTOS E PINTURAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.1 |87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

137,84

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

6.2 (87527 M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84

137,84

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

6.3 (88412 M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84

137,84

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
6.4 |88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | M2 2 68,92 1,00 68,92 137,84 DUAS FACES DA PAREDE 137,84
DEMAOS. AF_06/2014

137,84




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA,
6.5 |74065/001 |DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR | M2 6 0,90 2,10 1,89 11,34 DUAS FACES DA PORTA 11,34
BRANCO
11,34
PINTURA COM TINTA PROTETORA
6.6 |73794/001 |ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE M2 2 2,41 1,00 2,41 4,82 DUAS FA(J:/EEEEI)_':PORTA E 4,82
SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS
4,82
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
6.7 |72947 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA M2 2 2,20 1,20 2,64 5,28 RAMPAS 5,28
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
5,28
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20
6.8 93395 CM. ARGAMASSA TIPO AC | APLICADAS EM M2 1 14,32 1,70 24,34 24,34 PAREDE INTERNA 24,34
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
24,34
7.0 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO
MECANICO, INCLUSOS ADITIVO . -
7.1 |83534 IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E M3 1 57,00 0,08 4,56 4,56 AREA DE VIVENCIA 4,56
ADENSAMENTO
4,56
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
7.2 |87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1 57,00 1,00 57,00 57,00 AREA DE VIVENCIA 57,00
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014
57,00




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

7.3 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 M2 1 263,20 263,20 AREA DA ACADEMIA 263,20
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SUBTRAI AREA DE
73 (92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 M2 1 57,00 1,00 57,00 57,00 VIVENCIA -57.00
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
206,20
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM <
7.4 (94265 EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. M 1 66,32 1,00 66,32 66,32 AREA DA ACADEMIA 66,32
AF_06/2016
66,32
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM
7.5 (94263 EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M 2 7,53 1,00 7,53 15,06 CANTEIRO 15,06
AF_06/2016
15,06
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% <
7.6 |73361 PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 2 2,20 0,10 1,20 0,53 1,06 AREA DA RAMPA 1,06
1,06
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. AREA DE PISO
7.7 |COMP 24 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 37,75 0,25 0,25 0,06 2,36 PODOTATIL 2,36
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
2,36
8.0 [ESQUADRILHAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
8.1 (90823 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 3 3,00 PROJETO 3,00

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

3,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

8.2 91341 M2 1 0,70 0,70 0,49 0,49 PORTINHOLA 0,49

0,49

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2
FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
8.3 94570 CONTRAMARCO (EXCLUSIVE M2 2 0,80 0,45 0,36 0,72 PROJETO 0,72
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2
FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
8.3 94570 CONTRAMARCO (EXCLUSIVE M2 1 1,20 1,00 1,20 1,20 PROJETO 1,20
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

1,92

8.4 (74072002 |CORRIMAO EMTUBO ACO GALVANIZADO 2 |, 1 4,00 4,00 PROJETO 4,00

1/2" COM BRACADEIRA
4,00

9.0 |COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
9.1 (92542 TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA M2 1 76,86 1,00 76,86 76,86 AREA VIVENCIA 76,86
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

76,86

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

9.2 94204 M2 1 76,86 1,00 76,86 76,86 AREA VIVENCIA 76,86

76,86




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA
CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA

9.3 [94219 TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, M 9,00 9,00 PROJETO 9,00
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016
9,00
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
9.4 |96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 05/2017_P M2 5,60 1,00 5,60 5,60 DEPOSITO 5,60
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
9.4 |96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF 05/2017 P M2 3,20 1,00 6,40 12,80 B.W.C. MAS E FEMININO 12,80
18,40
11 |EQUIPAMNETOS
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ESPALDAR -
11.1 |COMP 15 FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 PROJETO 1,00
1,00
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS
11.2 [COMP 16 ASSIMETRICAS HORIZONTAIS - UN 1,00 PROJETO 1,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
1,00
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS
11.3 |COMP 17 PARALELAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 PROJETO 1,00
COLOCACAO
1,00
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA
11.4 [COMP 18 ABDOMINAL - FORNECIMENTO E UN 1,00 PROJETO 1,00
COLOCACAO
1,00
115 |comp 19 EQUIPAMENTO - BARRA HORIZONTAL DE M 4,00 PROJETO 4,00

APOIO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

4,00




Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS

11.6 [COMP 20 BANCO DE CONCRETO M 6,00 PROJETO 6,00
6,00
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA
11.7 [comP 21 MARINHEIROS - FORNECIMENTO E UN 2,00 PROJETO 2,00
COLOCACAO
2,00
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS,
2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO,
11.8 [COMP 22 PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - [ UN 1,00 PROJETO 1,00
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE -
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
1,00
12 [SERVICOS FINAIS
12.1 (85179 Eéﬁ/’\/gslo DE GRAMA SAO CARLOS EM M2 2,77 1,00 2,77 5,54 AREA DO CANTEIRO 5,54
5,54
AREA A SER
12.2 [COMP 23 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 263,20 1,00 263,20 263,20 CONSTRUIDA 263,20

263,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Municipio: Sdo Raimundo Nonato - PI
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

PROJETO HIDRAULICO - PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

PRECO
UNITARIO

QUANT.

TOTAL (BDI)

1.0

INSTALACOES HIDRAULICAS (ALIMENTACAO)

681,42

11

88504

CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSORIOS

UN

681,42

1,00

681,42

2.0

INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)

909,04

21

89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

4,00

2,00

8,00

2.2

94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

UN

14,62

2,00

29,24

2.3

89422

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/27 INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

3,19

4,00

12,76

2.4

COMP. 8

CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN

2,35

2,00

4,70

2.5

89407

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

5,07

1,00

5,07

2.6

89406

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

5,57

8,00

44,56

2.7

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

6,36

19,04

121,09

2.8

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

6,04

2,00

12,08

2.9

COMP. 9

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

5,02

2,00

10,04

2.10

74169/001

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM
LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2}
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

278,93

2,00

557,86

2.11

94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

10,05

2,00

20,10

2.12

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

33,62

2,00

67,24

2.12

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

8,15

2,00

16,30

3.0

INSTALACOES DE ESGOTO (ESGOTAMENTO)

6.879,66

3.1

74166/001

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

216,59

1,00

216,59

3.2

COMP. 10

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_12/2014

UN

52,44

2,00

104,88

3.3

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 17X 1.1/2-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

11,31

2,00

22,62




3.4

86879

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

UN

6,61

2,00

13,22

3.5

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

8,08

2,00

16,16

3.6

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

5,64

4,00

22,56

3.7

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

14,03

2,00

28,06

3.8

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

5,20

3,00

15,60

3.9

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

14,06

3,00

42,18

3.10

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

7,62

2,00

15,24

3.11

COMP. 11

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

18,41

4,00

73,64

3.12

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

44,37

15,21

674,87

3.13

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

22,84

3,05

69,66

3.14

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

11,76

1,65

19,40

3.15

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

UN

16,88

3,00

50,64

3.16

COMP. 12

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,65X1,5X1,45 M, E
CAPACIDADE UTIL DE 3.384 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN

3799,93

1,00

3.799,93

3.17

COMP. 13

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIAMETRO 1,00M E ALTURA 4,40M, COM TAMPA
EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,20M E ESPESSURA
10CM

UN

1694,41

1,00

1.694,41

4.0

INSTALACOES DE ESGOTO (VENTILACAO)

153,26

4.1

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

5,64

2,00

11,28

4.2

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

5,20

1,00

5,20

4.3

COMP. 14

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL

UN

6,63

1,00

6,63

4.4

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

8,97

11,70

104,95




4.5

89623

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

14,08

1,00

14,08

4.6

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF 12/2014

UN

11,12

1,00

11,12

5.0

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

2.931,72

5.1

95675

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M3H FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016

UN

167,57

1,00

167,57

5.2

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

21,91

1,00

2191

53

89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

27,33

2,00

54,66

5.4

86942

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

230,03

2,00

460,06

5.5

86893

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE
COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

UN

628,58

2,00

1.257,16

5.6

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

485,18

2,00

970,36

TOTAL (COM BDI)

11.555,10

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI PIAUI Janeiro /2019 - Com desoneracéo; Orse Janeiro/2019-1;

OBS. 02: Orgamento em conformidade com o Ac6rdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneracao.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

PRECO ADOTADO: 1452,13 UNID.: MES

MAO DE OBRA
90777  ENGENHEIRO H 9,0000 73,95 665,55
90776  ENCARREGADO GERAL H 15,0000 22,44 336,60
90767 APONTADOR H 8,1982 15,41 126,33

, 1.128,48

T

TOTAL SIMPLES 1.128,48
BDI (28,68%) 323,65

TotAL Gera [ AGATS|




COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PREGO BASE: SINAPI/PI - 01/2019 - COM DESONERAGAO BDI(%): 28,68
CLASSE/TIPO cODIGOS DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE PRECO = TOTAL
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
COMP 1 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
composicao  lesaer CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS B 013 16,71 217
COMPLEMENTARES
composICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 13,2 1,72
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 9,5 0,19
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
INSUMO 4491 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA KG 0,25 3,86 0,97
REGIAO
INSUMO <061 ZE)EGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X ‘G 0,01 074 01
* *
INSUMO 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, ‘G 0317 914 29
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
CUSTO DIRETO TOTAL 8,05
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,31
TOTAL DA COMPOSICAO 10,36
CLASSE/TIPO cODIGOS DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE PRECO = TOTAL
AARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM -
COMP 2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / KG
COLOCACAOQ.
COMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98
INSUMO 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,24 4,66
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 9,5 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL 9,34
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,68
TOTAL DA COMPOSIGAO 12,02
CLASSE/TIPO CcODIGOS DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE PRECO = TOTAL
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM -
COMP 3 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG
COLOCACAOQ.
COMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 16,71 2,51
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 13,2 1,98
INSUMO 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,48 4,93
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29
CUSTO DIRETO TOTAL 9,71
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,78
TOTAL DA COMPOSICAO 12,49




CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO | TOTAL
compa ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ ‘G
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
COMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 16,71 2,51
composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 13,2 1,98
INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 5,03 5,53
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29
CUSTO DIRETO TOTAL 10,31
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,96
TOTAL DA COMPOSIGAO 13,27
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO | TOTAL
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM -
COMP 5 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG
COLOCACAO.
COMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,71 2,51
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,2 1,98
INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,28 a7
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29
CUSTO DIRETO TOTAL 9,49
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,72
TOTAL DA COMPOSICAQ 12,21
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO | TOTAL
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM -
COMP 6 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG
COLOCACAO.
coMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 16,71 2,51
composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 13,2 1,98
INSUMO 20 ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,86 5,35
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29
CUSTO DIRETO TOTAL 10,13
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,91
TOTAL DA COMPOSIGAO 13,04




CLASSE/TIPO ~ CODIGOS DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE ~PRECO  TOTAL
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM -
COMP 7 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG
COLOCACAO.
COMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 16,71 2,51
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 13,2 1,98
INSUMO 21 ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 4,86 5,35
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 9,5 0,29
CUSTO DIRETO TOTAL 10,13
TAXA DE BDI (28,68 %) 2,91
TOTAL DA COMPOSIGAO 13,04
CLASSE/TIPO coDIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE | PRECO = TOTAL
CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA
MP N
O PREDIAL =
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005 39,56 0,2
INSUMO 1191 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 0,71 0,71
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COMPOSICA 24 H ,07 13,16 ,92
OMPOSICAC 188248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00 3 0
CUSTO DIRETO TOTAL 1,83
TAXA DE BDI (28,68 %) 0,52
TOTAL DA COMPOSICAO 2,35
CLASSE/TIPO coDIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE | PRECO = TOTAL
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
COMP 9 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF 12/2014
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011 39,56 0,44
INSUMO 7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA N L 062 0,62
FRIA PREDIAL (NBR 5648)
LUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1
INSUMO 20083 SOLUCAC 0 » FRASCO COM 1000 UN 0,012 34,36 0,41
cm3
INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 1,76 0,04
composicao les2as AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ; 0.08 1316 108
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ ’
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
MPOSICA 267 H X 16,77 1,34
COMPOSICAC 18826 ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 6 3
CUSTO DIRETO TOTAL 39
TAXA DE BDI (28,68 %) 1,12
TOTAL DA COMPOSICAO 5,02




CLASSE/TIPO coDIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE | PRECO = TOTAL
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
COMP 10 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE UN
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 39,56 0,59
INSUMO 11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM N R 2647 2647
GRELHA REDONDA BRANCA ’ ’
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
INSUMO 20078 JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E UN 0,03 14,48 0,43
OUTROS) ( DE *400* G)
INSUMO 20083 f;\)/IL;JCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 UN 0,0225 3436 077
INSUMO 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE N R 106 106
REFORCADA ESGOTO PREDIAL ’ ’
INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365 1,76 0,06
composicao les2as AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 038 1316 s
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ’
composicao lesa67 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ; 038 1677 637
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CUSTO DIRETO TOTAL 40,75
TAXA DE BDI (28,68 %) 11,69
TOTAL DA COMPOSICAO 52,44
CLASSE/TIPO coDIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE | PRECO
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA
COMP 11 LLOSSRSEINIL Sl UN
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 N R 119 538
MM (NBR 5688) ’ ’
INSUMO 3650 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE N L 8,96 8,96
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
INSUMO 20078 JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E UN 0,04 14,48 0,58
OUTROS) ( DE *400* G)
composicao les2as AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0,08 1316 105
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPOSICAO  |88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 16,77 1,34
CUSTO DIRETO TOTAL 14,31
TAXA DE BDI (28,68 %) 41
TOTAL DA COMPOSICAO 18,41




CLASSE/TIPO

cODIGO

COMP 12

DESCRICAO

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,65X1,5X1,45 M, E
CAPACIDADE UTIL DE 3.384 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UNIDADE

UN

COEFICIENTE

PRECO

TOTAL

INSUMO

123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO

54,0851

511

276,37

COMPOSICAO

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

10,591

14,26

151,03

COMPOSICAO

72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)

M2

12,191

101,02

1231,53

COMPOSICAO

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 12/2015

KG

50,0851

8,17

409,2

COMPOSICAO

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

1,1

264,4

290,84

COMPOSICAO

92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

5,6026

35,02

196,2

COMPOSICAO

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

7,62

52,21

397,84

CUSTO DIRETO TOTAL

2953,01

TAXA DE BDI (28,68 %)

846,92

TOTAL DA COMPOSICAO

3799,93




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO = TOTAL
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
i MACICO DIAMETRO 1,00M E ALTURA 4,40M, COM e
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,20M E
ESPESSURA 10CM
INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 12,2 5,03 61,37
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,187 9,5 1,78
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ™3 0.205 27 sy
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ! g
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 10,203 0,5 5,1
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 59,5 0,58 34,51
INSUMO 1718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO ™3 0,354 49,79 17,63
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
INSUMO 1721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO ™3 0,032 49,79 159
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ! ! i
INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 1350 0,28 378
COMPOSICAO  |88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 16,71 25,07
COMPOSICAO  |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,85 16,8 232,68
COMPOSICAO 88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,6 14,17 291,9
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,8 13,2 261,36
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
composicao  |sssso CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 015 156 023
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_10/2014
CUSTO DIRETO TOTAL 1316,76
TAXA DE BDI (28,68 %) 377,65
TOTAL DA COMPOSICAO 1694,41
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,
coMP 14 ESGOTO PREDIAL UN
INSUMO 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, UN ) 3,78 378
ESGOTO PREDIAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
INSUMO 20078 JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E UN 0,04 14,48 0,58
OUTROS) ( DE *400* G)
composicao |es2as AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0,06 13,16 0,79
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CUSTO DIRETO TOTAL 5,15
TAXA DE BDI (28,68 %) 1,48
TOTAL DA COMPOSICAO 6,63




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE  PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ESPALDAR -
P FORNECIMENTO E COLOCAGCAO N
INSUMO COTACKO EQUIPAMENTO DE GINASTIC? - ESPALDAR - UN 1 689 689
FORNECIMENTO E COLOCACAO
composicao  loasss ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0,09 52,21 47
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO  |94975 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,075 345,6 25,92
AF_07/2016
COMPOSICAO  |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2
COMPOSICAO  |88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37
COMPOSICAO  |88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1
CUSTO DIRETO TOTAL 782,09
TAXA DE BDI (28,68 %) 224,3
TOTAL DA COMPOSIGAO 1006,39
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE  PRECO TOTAL
COMP 16 EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS ASSIMETRICAS UN
HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS ASSIMETRICAS
INSUMO 11968/ORSE  |HORIZONTAIS UN 1 3300 3300
composicao  lo33ss ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0.18 5221 94
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 ’ ’ !
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO 94975 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,145 345,6 50,11
AF _07/2016
COMPOSICAO  |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2
COMPOSICAO  |88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37
COMPOSICAO  |88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1
CUSTO DIRETO TOTAL 3421,98
TAXA DE BDI (28,68 %) 981,42
TOTAL DA COMPOSICAO 4403,4




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE  PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS PARALELAS -
COMP 17 o O DEGINAS = S S UN
FORNECIMENTO E COLOCACAO
INSUMO 11955/ORSE EQUIPAMENTO DE GINASTIC? - BARRAS PARALELAS - UN 1 2529 2529
FORNECIMENTO E COLOCACAO
composicao  loasss ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0,09 52,21 47
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO  |94975 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,075 345,6 25,92
AF_07/2016
COMPOSICAO  |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2
COMPOSICAO  |88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37
COMPOSICAO  |88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1
CUSTO DIRETO TOTAL 2622,09
TAXA DE BDI (28,68 %) 752,02
TOTAL DA COMPOSIGAO 3374,11
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE  PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL
COMP 18 Q ~ UN
FORNECIMENTO E COLOCACAO
INSUMO 09462/ORSE EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL UN 3 1080 3240
FORNECIMENTO E COLOCACAO
composicao  lo33ss ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0.09 5221 47
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 ’ ’ !
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO 94975 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,075 345,6 25,92
AF _07/2016
COMPOSICAO  |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,8 16,8
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,2 13,2
COMPOSICAO  |88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37
COMPOSICAO  |88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1
CUSTO DIRETO TOTAL 3333,09
TAXA DE BDI (28,68 %) 955,93
TOTAL DA COMPOSICAO 4289,02




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE ~ PRECO TOTAL
12189/ ORSE COMP 19 EQUIPAMENTO - BARRA HORIZONTAL DE APOIO - M
/adapt. FORNECIMENTO E COLOCAGAOQ
INSUMO 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL KG 08 16,22 12,08
A 4,00 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
INSUMO 21012 LEVE, DN 40 MM ( 11/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M M 43 27,99 120,36
(NBR 5580)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4 16,8 6,72
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 13,2 13,2
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,71 13,37
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,88 19,1
CUSTO DIRETO TOTAL 185,73
TAXA DE BDI (28,68 %) 53,27
TOTAL DA COMPOSICAO 239
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE ~ PRECO TOTAL
X AT ERS: COMP 20 BANCO DE CONCRETO M
/adapt.
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0,05 52,21 2,61
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
COMPOSICAO 94342 ATERRO MANU~AL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO M3 0,067 53,44 3,58
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
COMPOSICAO 94975 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,078 345,6 26,96
AF 07/2016
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
COMPOSICAO 72131 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO M2 0,66 101,02 66,67
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
COMPOSICAO 87794 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2 08 24,08 19,08
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
composicao 40780 REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 04 3 32
APARENTE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COMPOSICAO 87893 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 16 4,62 7,39
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
COMPOSICAO 93394 DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, M2 1,2 43,66 52,39
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
CUSTO DIRETO TOTAL 182,78
TAXA DE BDI (28,68 %) 52,42

TOTAL DA COMPOSICAO

235,2




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE PREGO  TOTAL
12189/ ORSE — EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA MARINHEIROS -| -
/adapt. FORNECIMENTO E COLOCAGCAQ
INSUMO 1649 CRUZETA" DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, UN 07 37,63 26,34
DE 11/2
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
INSUMO 2616 GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM UN 0,5 4,1 2,05
(1/2")
INSUMO 6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 1,3 20,55 26,72
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
INSUMO 7697 MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M M 4,8 28,02 134,5
(NBR 5580)
COMPOSICAO  |88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 16,71 21,72
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 23,88 31,04
CUSTO DIRETO TOTAL 242,37
TAXA DE BDI (28,68 %) 69,51
TOTAL DA COMPOSIGAO 311,88
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO = TOTAL
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
12189/ ORSE GNP 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO I
/adapt. PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
INSUMO 12438 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO N 1 181778 | 181778
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
INSUMO 21012 LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M M 2,5 27,99 69,98
(NBR 5580)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5
COMPOSICAO  |94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,075 232,61 17,45
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 13,2 52,8
COMPOSICAO  |88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5 23,88 35,82
CUSTO DIRETO TOTAL 1993,83
TAXA DE BDI (28,68 %) 571,83
TOTAL DA COMPOSICAO 2565,66
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE = PRECO = TOTAL
COMP 23 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
INSUMO 3 EM LIMPEZA L 0,05 3,44 0,17
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,2 1,85
CUSTO DIRETO TOTAL 2,02
TAXA DE BDI (28,68 %) 0,58
TOTAL DA COMPOSIGAO 2,6
CLASSE/TIPO cOpIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE PREGO  TOTAL
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
COMP 24 ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E M2
ASSENTAMENTO)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
MPOSICA 2 H 1, 19, 1,
COMPOSICAO  |88256 COMPLEMENTARES 6 9,56 31,3
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 13,2 16,5
EIA MEDIA - ZID ECED
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ™3 0,0182 97 049
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,73 0,5 1,37
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 2,8 0,58 1,62
SEINFRA - .
INSUMO 18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3 CM M2 1,1 25,31 27,84
CUSTO DIRETO TOTAL 79,12
TAXA DE BDI (28,68 %) 22,69
TOTAL DA COMPOSICAO 101,81




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONSTRUGAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Municipio: Sdo Raimundo Nonato - Pl
Local: Bairro Aeroporto (Zona Urbana)

1.0 AC  |ADMINISTRACAO CENTRAL 5,30%
20 S SEGURO E GARANTIA 0,80%
R RISCO 0,97%

3.0 DF  |DESPESA FINANCEIRA 0,59%
4.0 L LUCRO 6,16%
5.0 | TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS) 11,15%
5.1 PIS 0,65%

5.2 ISS = (BASE DE CALCULO 60,00% * 5,00% (ALIQUOTA) = 3,00%) 3,00%

5.3 COFINS 3,00%

5.4 CPRB (INSS) 4,50%
TOTAL | 28,68%

BDI ADOTADO = 28,68%

Conforme Acérddo N° 2622/ 2013 — TCU — Plenario

Onde:
AC = Taxa de Administragéo central
S = Taxa de seguros
R = Taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = Taxa das despesas financeiras
L = Taxa de lucro
| = Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN)

CPREB = Contribuicao previdenciarias sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/ 11/ 2013, de acordo com o
"~ caso e lei federal n°12.844/ 2013)

(1+AC+S5+R+GH1+DF)1+ L) 3
1-n B

BDI =




PLANILHA DE CUSTOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

MUNICIP10O: SAO RAIMUNDO NONATO/PI

LOCAL: BAIRRO AEROPORTO (ZONA URBANA)

Cédigo Descricio Horista Mensalista
(%) (%)
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
Ab Salario Educacédo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,83 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,71
B4 13° Salario 10,85 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,17 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 9,76 7,49
B10 [Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,42 17,26
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10 4,68
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
C3 Férias (indenizadas) 4,11 3,15
C4 Depo6sito Rescisdo sem justa causa 4,94 3,79
C5 Indenizacdo Adicional 0,51 0,39
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 15,80 12,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,63 2,90
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51 0,39
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 8,14 3,29
TOTAL (A+B+C+D) 86,16 49,47




